

## RELATÓRIO DE VISITA

<b>LOCAL DA VISITA</b>	Estabelecimento Prisional de Tires
<b>N.º DE VISITA</b>	7/2024
<b>DATA</b>	3 de abril de 2024
<b>TIPO DE VISITA</b>	Acompanhamento de trâmites relacionados com o encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa

### SUMÁRIO

A visita teve como objetivo acompanhar procedimentos relacionados com o encerramento do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), pretendendo o MNP conhecer as medidas adotadas no EP de Tires (EP) para o acolhimento de reclusos provenientes daquele EP.

A equipa do MNP foi recebida pela Diretora, com a qual estabeleceu um diálogo franco quanto ao ponto de situação de cada uma das obras projetadas e/ou realizadas, quanto à cronologia e volume previstos para a primeira transferência de reclusos do EPL e ainda quanto a preocupações relacionadas (i) com a disponibilização dos recursos humanos necessários ao acolhimento dos referidos reclusos em condições dignas e (ii) com medidas essenciais à garantia da segurança física no EP, sobretudo atendendo à sua futura reconfiguração como um estabelecimento misto.

O MNP teve ainda oportunidade de visitar o Pavilhão 3 (P3), no qual decorriam ainda obras de requalificação. Juntou-se a esta diligência a Adjunta da Diretora responsável pelo acompanhamento da empreitada. O MNP procedeu à medição de duas celas-tipo do P3, uma individual e outra coletiva e visitou ainda os espaços comuns do pavilhão.

1

### FATORES DE RISCO

- Atrasos na execução do plano de encerramento do EPL, designadamente por não se encontrarem ainda em curso:
  - a remodelação dos nove Pavilhões Prisionais Tipo dos EP de Sintra, Linhó e Alcoentre
  - a construção de um pavilhão-gémeo ao P3, no EP de Tires
- Risco de subdimensionamento de recursos humanos no P3 do EP de Tires, tanto ao nível de equipa de vigilância como de pessoal civil
- Falta de um muro periférico, com riscos para a segurança física num EP futuramente misto
- Risco de insuficiência do sistema de saneamento do EP com o funcionamento do P3

- Fragilidades do faseamento espaçado do fecho do EPL, designadamente:
  - dificuldade ou incapacidade de libertação de recursos humanos;
  - risco de reocupação de vagas libertas no EPL, um «EP de entrados».

#### **ASPETOS POSITIVOS**

- Proatividade e competência da Direção do EP de Tires na elaboração de um Plano de Redimensionamento de Recursos do EP de Tires
- Homologação oficial da lotação do P3 em concordância com os padrões internacionais relativos à área mínima do alojamento, por pessoa reclusa.